17/1. melléklet a 9/2010.(IV.26.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések alakulása Zirc Városi Önkormányzatnál

2009. évben
	A. ÁROP-1.A.2./A
	A zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

	B. TIOP-2.1.3.
	Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet fejlesztése


A.

ÁROP-1.A.2./A
„A zirci Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése”
A pályázat írója: Controll Holding Tanácsadó Zrt (1124 Budapest, Fürj u.18.) – pályázat alapján

Eredeti teljes projektméret: 




7.570.000 forint

Támogatási összeg:





6.964.400 forint

Eredeti támogatási intenzitás:



92 %

A 2009.07.01-i ÁFA emelkedés miatti többletköltség: 
254.325 forint, nem támogatott

Teljes önrész:






859.925 forint
A támogatási döntés időpontja:


2008.11.26

A támogatási szerződés aláírásának időpontja:
2009.02.26

A projekt tanácsadója: Controll Holding Tanácsadó Zrt (1124 Budapest, Fürj u.18.) – pályázat alapján

A projekt végrehajtás vállalkozási szerződés kelte:
2009.03.03

A projekt kezdete a vállalkozási szerződés szerint:
2009.03. hó

A projekt vége a vállalkozási szerződés szerint:
2010.06. hó

Kifizetési ütemezés:

2009.03.
Előleg felvétel



1.741.100,- Ft

teljesült (2009. év)
2009.06.
1. kifizetési kérelem


1.000.776,- Ft 
teljesült (2009. év)
2009.07.
2. kifizetési kérelem


   891.250,- Ft 
teljesült (2009. év)
2009.10.
3. kifizetési kérelem


1.725.000,- Ft 
teljesült (2010. év)
2009.12.
4. kifizetési kérelem


1.186.225,- Ft

benyújtva, hiánypótlás folyamatban. 735.701,- Ft előleg elszámolás.

2010.03.
5. kifizetési kérelem


1.155.750,- Ft

tervezve

2010.06.
6. kifizetési kérelem


1.005.399,- Ft

tervezve, 1.005.399,- Ft előleg elszámolás

Tartalmi információk:

A projekt eddigi szakaszának az eljárásokat érintő eredményei a következők
- az összes felülvizsgált eljárás:







29
   ebből a Polgármesteri Hivatal munkáját közvetlenül érintő eljárás:


28
- új eljárás:










5
   ebből az arra jogosult által már elrendelt eljárás:





2
- meglévő módosított vagy módosítani tervezett eljárás:




18
- módosított, az arra jogosult által már elrendelt eljárás:




10
Megjegyezzük, hogy a pályázat szóhasználata szerinti „eljárás” alatt az önálló dokumentumban megjelenő folyamatot értjük, amely kifejezés nem tükrözi egy folyamat bonyolultságát. Így ebben a statisztikában egy „eljárás”-ként vesszük figyelembe pl. a szervezeti és működési szabályzatot, amely számos, egyébként önálló folyamatból áll, és ugyancsak egy „eljárás” az egyéni védőfelszerelés szabályzat, mint egyetlen folyamat.

Az elvégzett és elvégzendő feladatok megoszlását szemléltető diagram:
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A személyes konzultációk időpontjai az alábbiak voltak:


                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A fejlesztéshez kapcsolódó kiadási előirányzat és annak teljesítése az alábbi táblázatnak megfelelően alakult:

	
	
	adatok ezer forintban

	Feladat megnevezése
	2009. évi eredeti előirányzat 
	2009. évi hatályos előirányzat 
	2009. évi teljesítés

	Hivatali szervezet fejlesztés
	0
	5 221
	5 221


Önkormányzatunk 2009. évben előleget igényelt, illetve 4 kifizetési kérelmet nyújtott be, melyből 2 teljesült. A célhoz kapcsolódóan 3 633 e forint EU-s fejlesztési támogatást realizált önkormányzatunk, mely előirányzatosításra került.
B.
TIOP-2.1.3.

„Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet fejlesztése”
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása” című pályázatot 2009. január 15-én az  5/2009.(I.12.) Kt számú határozat alapján nyújtotta be .

A Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága és a Strukturális Alapok Programiroda 2009. április 16-án kelt Támogatási döntése értelmében 2009. július 8-án Zirc Városi Önkormányzat megkötötte a vonatkozó projektre a támogatási szerződést. 

A projekt keretében az új járóbeteg szakrendelő kialakítására Európai Uniós (társ) finanszírozással 800.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Önkormányzat, amelyhez további 88.888.889 forint önerőt biztosít.

A projekt megvalósítása 2009. június 1-jén hivatalosan megkezdődött, amit 2009. július 31-én Zirc Városi Önkormányzat egy nyitórendezvény keretében ünnepelt meg. 

2009. június 5-jén került aláírásra a kiviteli tervek elkészítésére irányuló szerződés. A projekt kezdő időpontjától, főként a tervezési és engedélyeztetési folyamatok, illetve a projektet megvalósító szolgáltatók és kivitelező kiválasztása folyt, úgy mint:

· az engedélyes tervek és ahhoz kapcsolódóan az építési engedély módosítása,

· a kiviteli-, és azzal párhuzamosan az orvos technológiai tervek elkészítése,

· a tervek tervellenőrzése,

· a lakosság felé történő kommunikációért felelős cég kiválasztása,

· közbeszerzési eljárásokat lebonyolító, szakértő cég kiválasztása,

· szakértő, a projektmenedzsmentet támogató szervezet kiválasztása,

· a műszaki ellenőr kiválasztása.

A projekt során három közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ebből egy eljárás már sikeresen befejeződött. Ez az eljárás a projektmenedzsmentet támogató szervezet kiválasztására irányult és a 194/2009.(VIII.28.) Kt. számú határozattal indította el a testület. 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület 256/2009.(XII.10.) Kt. számú határozatával indította el, az ajánlatok beérkeztek, feldolgozásuk folyamatban van.

A fejlesztéshez kapcsolódó kiadási előirányzat és annak teljesítése az alábbi táblázatnak megfelelően alakult:
	
	
	adatok ezer forintban

	Feladat megnevezése
	2009. évi eredeti előirányzat 
	2009. évi hatályos előirányzat 
	2009. évi teljesítés

	Járóbeteg szakellátás fejlesztése
	0
	2 581
	2 581


Önkormányzatunk kifizetési kérelmet 2009. évben nem nyújtott be. A célhoz kapcsolódóan tehát EU-s fejlesztési támogatást nem realizált.

