
5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Zirc Városi Önkormányzat
Postai cím: Március 15. tér 1.
Város/Község: Zirc
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szirbek Tiborné
Telefon: 06 88 593 700
E-mail: egeszsegugy@zirc.hu
Fax: 06 88 414 475
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zirc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város/Község: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: 06 96 511 352
E-mail: whb@whb.hu
Fax: 06 96 511 434
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.whb.hu
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet



Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése
(TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)” projekt építési beruházás kivitelezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés



Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Zirc József Attila u. 17-19.
NUTS-kód HU213
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/03/18 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Meglévő egy szintes, részben alápincézett, épület bontása. Összes hasznos
alapterület: kb 660 m2
Új épület beépített építése: alagsor; földszint; emelet; tetőtér, összekötő folyosó
összes hasznos alapterület kb 2000 m2.
2 db új 1600 kg-os felvonó beépítése.
Út, parkoló, tűzi-víz tároló létesítése.
Épületgépészeti, villamos szakipari munkálatokkal, valamint komplex
akadálymentesítés.
A teljes mennyiség pótmunkára tartalmaz nettó 8 000 000 HUF tartalékkeretet is.
A kivitelezési munkák műszaki leírását, tervdokumentációját az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További
tárgyak:

45215100-8

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 527 451 766
Pénznem HUF



ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés 2010/12/10 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján



Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft-ban) 75
2. Az előírtnál korábbi teljesítési határidő
(napban)

5

3.Jótállási idő (hónapokban) 5
4. Projektterv 10
4. a) Ütemterv, erőforrás allokációs terv
(4)
4. b) építési organizáció (3)
4. c) kritikus út kezelése (3)
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/01/06 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 29646 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/04/16 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8842 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses
feltételt is):
A 2010. március 18-án kötött Vállalkozási szerződés Mellékletek pontja módosul:
A Pénzügyi-műszaki ütemterv helyébe I. sz. Módosított pénzügyi-műszaki ütemterv
lép. Az I. sz. részhatáridő, és a teljesítési Véghatáridő nem módosul, a határidőkhöz
tartozó Műszaki teljesítések, és azok számlázás alapját szolgáló értéke változik.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A munkaterület-átadást követően a műszaki ütemtervhez képest a Vállalkozó 18 nap
csúszást szenvedett el az alábbi okok miatt:
- A rendelkezésére bocsájtott pontatlan geodézia az épület kitűzését terv szerint
nem tette lehetővé.
- A feltárásokat követően a talajt a talajmechanikai szakvéleményben foglaltaktól
felelős építész tervező eltérőnek ítélte, a statikai biztonság érdekében újabb
talajmechanikai szakértői vélemény vált szükségessé, emiatt az építkezés
felfüggesztésre került.



- Az időszakra jellemző standard időjárási viszonyokhoz képest jelentős mértékű
csapadék és viharok akadályozták a kivitelezési ütemterv szerinti alapozási
munkálatokat.
Fenti akadályok miatt a 2010. március 18-án kötött Vállalkozási szerződés III. sz.
Mellékletét, a Pénzügyi-műszaki ütemtervet aktualizálni kell az I. sz. részhatáridő
műszaki készültségi fokának vonatkozásában.
Megrendelő I. sz. részhatáridő időpontjában pénzügyi elszámolásra kötelezett a
közreműködő szervezet STRAPI felé. A szerződésben és vonatkozó közbeszerzési
eljárásban előleg fizetésére nincs lehetőség, így az I. sz. részteljesítés időpontban
a késedelem következtében csökkent műszaki tartalomnak megfelelő ellenértékkel
van lehetőség elszámolni.
A Kbt. 303. § szerint valamely fél lényeges jogos érdekének sérelme akként
valósult meg, hogy az I. sz. részhatáridő csúszás következtében a szerződés
módosítással nem aktualizált ütemterv nélkül a közreműködő szervezet ( STRAPI
)felé a Támogatási Szerződésben rögzített határidőben nem lehet elszámolni, az
a pénzügyi forrást nem folyósítja, a Vállalkozási szerződés Megrendelői fizetési
kötelezettsége ellehetetlenedik.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/05/30 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyetért a nyilatkozattal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/12 (év/hó/nap)


