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1. Előkészítési tevékenység
Engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítése X X
Pályázati dokumentáció elkészítése X X
Pályázat benyújtása X
2 Szerződéskötés X X
3 Projektmenedzsment
Projekt menedzsment támogató cég 
kiválasztása X X
Projektmenedzsment team felállítása X X X
Projekt menedzsment team folyamatos 
működtetése X X X X X X X
4 Közbeszerzés
Tender dokumentáció elkészítése, 
ajánlati felhívás előkészítése X X X
Közbeszerzési eljárások lefolytatása (1. 
kivitelező, 2. projektmenedzsment 
támogató 3. orvosi eszközszállító, 4. inf. 
eszközszállító,) X X X
Vállalkozói szerződések megkötése a 
közbeszerzés eredménye alapján X X X
5 Kivitelezési munkálatok
Költözés (régi épületből az érintett 
rendelések) X X
Régi épület bontási munkálatai X
Építészeti és tartószerkezeti munkák X X X X
Kiépítés (Liftek kialakítása, 
Villanyszerelés, Gépészet, Megújuló 
energiaforrások, Közműfejlesztés, belső 
közműhálózat) X X X X
Beköltözés X X X
Igazgatás költözése a rehab. épületbe X X X
Igazgatási épület elbontása X
Kertrendezés, Parkoló, útépítés X X
6 Eszközök beszerzése, telepítése
„Mobil” orvostechnikai eszközök és 
hozzátartozó informatika beszerzése X X
Mobil” orvostechnikai eszközök és 
hozzátartozó informatika telepítése, 
beüzemelése X X
Mobíliák beszerzése X X
Rögzített orvostechnikai eszközök és 
hozzátartozó informatika beszerzése X X
Orvostechnikai eszközök és hozzátartozó 
informatika végleges telepítése, 
beüzemelése X X
7 Tájékoztatás, nyilvánosság
írott sajtó folyamatos tájékoztatása, TV-
riportok készítése X X X X X X X X X
Sajtótájékoztatók X X X
Honlap működtetése X X X X X X X X X
8 Projekt zárása
Műszaki átadás-átvétel X X
Garanciális hiánypótlások X X
Záró jelentés, pénzügyi zárások X
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