Vállalkozási szerződés

egyrészről a

Zirc Városi Önkormányzat  

Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. 
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Adószám: 114698630-2-13


Bankszámlaszám: 10300002-33220774-00003285

Képviseli: Paár Attila ügyvezető


a továbbiakban "Vállalkozó"

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Preambulum

1.1. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére az EU alapokból finanszírozott projekt (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001) (a továbbiakban: "Projekt") keretei között kerül sor. Jelen szerződés keretében történő valamennyi joggyakorlásra és kötelezettségteljesítésre, az együttműködés valamennyi formájára a Projekt Pályázati Felhívása, Pályázati Útmutatója, Támogatási Szerződése és egyéb Projekt feltételek, kikötések, és korlátozások (a továbbiakban: "Projektdokumentáció") között kerül sor.

1.2. Jelen szerződés megkötésének célja a Projekt keretében, jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételekkel a Zirc Város Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése TIOP-2.1.3/08/1. építési beruházás kivitelezése. 

Szerződés megkötésének feltételei

1.3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: "Kbt") szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: "Közbeszerzési eljárás") folytatott le a kivitelezést végző kiválasztása tárgyában.

1.4. A Megrendelő a Közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a Közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, ezért a Felek a Kbt. 251. § (3) bekezdésére figyelemmel alkalmazandó 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül vállalkozási szerződést kötnek.

1.5. A Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, a kiviteli tervdokumentáció és a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban együtt: "Közbeszerzési dokumentáció") jelen szerződés szerves részét képezik. 

1.6. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vállalkozó e kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal.

1.7. Jelen szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés megkötésére jogosult. A Megrendelő e kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal.

2. Szerződés tárgya

2.1. A Megrendelő jelen szerződés 1. pontjára figyelemmel megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 1.2. pont szerinti kivitelezési munkái elvégzését. 
2.2. A kivitelezési munkák részletes műszaki tartalmát jelen szerződés mellékletét képező, a Megrendelő által biztosított tervdokumentáció, a tervdokumentáció alapján a Vállalkozó által elkészített részletes, árazott költségvetés (a továbbiakban együtt: "Kiviteli tervdokumentáció") tartalmazza.

2.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződés tárgya szerinti munkák I. osztályú minőségben, jogszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, a Közbeszerzési eljárás során kiadott ajánlattételi dokumentációban rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: "szerződésszerű") történő megvalósítására.

2.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által jelen szerződésnek megfelelő szolgáltatás átvételére, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére.

3. A kiviteli tervdokumentáció és egyéb dokumentumok megismerése, a Felek nyilatkozatai

3.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező kiviteli tervdokumentációt, valamint a Megrendelő által átadott egyéb dokumentumokat így különösen, de nem kizárólagosan az építési engedélyezési tervet, építési engedélyt, mint szakvállalat saját felelősségére a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte, a megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte, az esetleges hiányokat, a kiviteli tervdokumentációtól való eltérési igényeit a Megrendelő irányába jelezte. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok átadását a Megrendelőtől a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelőtől megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte, észrevételezte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az általa megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelőtől a választ megkapta, és azt az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint elfogadta.

3.2. A jelen szerződés 3.1. pontjára tekintettel a Megrendelő a kiviteli tervdokumentáció és egyéb dokumentumok esetleges hiányai miatt a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel.

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozása tárgyát képező épületeket, építési területet megtekintette és a kivitelezés megvalósítására alkalmasnak találta. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a kivitelezési munkája eredményeként létrehozott, átalakított épületek, épületrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak lesznek. 

3.4. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák nem akadályozhatják a Megrendelő egyéb területeinek, épületeinek és létesítményeinek zavartalan működését.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy:

4.1.1. a kivitelezés során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan az építéshatósági, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint a kivitelezést érintően a Megrendelő által a Vállalkozóval közölt Projekt előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;

4.1.2. jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) teljes körűen saját maga előlegezi és viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért;

4.1.3. a kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal;

4.1.4. ha a kiviteli tervdokumentációban kiírt anyagokat – az időben való megrendelés igazolása mellett – a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendelő előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása után időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíti. A Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget a Megrendelőre nem háríthatja át. A Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és berendezéseket építhet be;

4.1.5. a munkaterületet saját költségén a kivitelezés teljes időtartamára körülkeríti, folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. Ennek be nem tartásából eredő akár a Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál, akár harmadik személynél felmerülő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;

4.1.6. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet szerinti táblát elhelyezi és azon a meghatározott adatokat feltünteti. Ennek be nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;

4.1.7. a kivitelezést érintően a Megrendelőt terhelő, a Projekt keretében előírt és a Megrendelő által közölt egyéb tájékoztatási kötelezettségek teljesítése során a Megrendelővel együttműködik;

4.1.8. a kivitelezés teljes időtartama alatt felvonulási (ideiglenes) energiát és a közműcsatlakozásokat biztosítja: az ideiglenes energia szükség szerinti kiépítése ( pl: almérők telepítése) és a fogyasztás díja a Vállalkozót terheli. A Megrendelő az igényelt szolgáltatásokat (víz, csatorna, villany, stb.) térítés ellenében, külön megállapodás alapján biztosítja;

4.1.9. a kivitelezés során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről, saját költségen történő elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. A bontást a Megrendelő kapcsolattartójával történő előzetes írásos egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy a Megrendelő által újrahasznosíthatónak minősített anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen. Ezeket elkülönítetten kell tárolni, és jegyzőkönyv szerint át kell adni a Megrendelő képviselőjének. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; A hulladék tulajdonjoga annak keletkezésével egyidejűleg bruttó 100 Ft, azaz Egyszáz forint fejében a Vállalkozóra száll át. 

4.1.10. az eltakarásra kerülő munkákról a Megrendelőt előzetesen, beépítés előtt legalább három (3) munkanappal értesíti;

4.1.11. a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a kivitelezés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy akadályozza; értve ezen a különböző hatósági előírások, szabványok szerződés teljesítése során történő megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;

4.1.12. a kivitelezés befejezésével a munkaterület fejlesztéssel nem érintett terület részét legalább az átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállítja, így különösen, de nem kizárólagosan elvégzi az utak, parkok, parkolók, növényzet rekonstrukcióját;

4.1.13. a kivitelezés teljesítése során felmerülő, külső elháríthatatlan okból előre nem látható, így a Közbeszerzési eljárás során nem jelzett, a tervdokumentációtól való eltérési igény(eke)t a Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének egyidejűleg egy (1) munkanapon belül jelzi;

4.1.14. a Megrendelővel együttműködik a Projekt támogató hatóság(ok) előírásai megfelelő ellenőrzésének, nyomon követésének, jelentés-készítéseknek érdekében;

4.1.15. a kivitelezés során jogszabály és jelen szerződés szerint építési naplót vezet;

4.1.16. kialakít egy fűthető, esővédett, szélvédett “irodát”, ahol a tervdokumentációt és építési naplót tartja;

4.1.17. a kivitelezés során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő kapcsolattartója illetve műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés igénye nélkül biztosítja;

4.1.18. Megrendelővel együttműködik a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és más jogszabályok által előírt és a Támogató Hatóság előírásainak megfelelő ellenőrzés, nyomon követés, jelentéskészítések érdekében;

4.1.19. a Megrendelő képviselője és műszaki ellenőre számára a munkaterületre történő belépéshez munkavédelmi eszközt biztosít;

4.1.20. a tervdokumentációnak megfelelő, az épületek, épületrészek megjelenését befolyásoló anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket (különösen, de nem kizárólagosan nyílászárókat, burkolatokat, festéseket, vakolatokat, műkő elemeket és világítótesteket) a Megrendelő műszaki ellenőre és kapcsolattartója, valamint a tervező részére mintafelületen, a beépítést megelőző legalább két (2) héttel bemutatja. A Vállalkozó köteles a megrendelést a műszaki ellenőrrel, a kapcsolattartóval és a tervezővel az építési naplóban jóváhagyatni. A bemutatás és/ vagy a jóváhagyás elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;

4.1.21. a helyszíni kivitelezési munkái végzéséhez és a használatbavételi engedélyhez közvetlenül szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb dokumentumokat ( pl: engedélyeket , nyilatkozatokat, minősítéseket) beszerzi, az ezzel kapcsolatos költségeket viseli és a Megrendelő kérésre haladéktalanul rendelkezésére bocsátja. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;

4.1.22. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a kivitelezés végzése során bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé, és a káresemény következtében a kivitelezéssel érintett épületek, épületrészek vagy azok berendezései, területe – ide értve a telekhatárokon kívül eső létesítményeket is – tekintetében felmerülő, károkat a Megrendelő részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért ő vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolításához igénybe vett közreműködője (alvállalkozója) felelős. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;

4.1.23. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével kapcsolatos káresemény miatt harmadik személy a Megrendelővel szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti, kártalanítja a Megrendelőt. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni.

4.2. Szerződéses kötelezettsége körében a Megrendelő vállalja, hogy:

4.2.1. jelen szerződés megkötését követő öt (5) munkanapon belül biztosítja a munkaterületet. A Felek a munkaterület átadása-átvételét és megfelelőségét jegyzőkönyvben rögzítik, és aláírásukkal igazolják. A munkaterület megfelelőségének jegyzőkönyvben történő rögzítése után a Vállalkozó a munkaterületre vonatkozóan kifogást nem emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel;

4.2.2. a Vállalkozó a teljesítése során felmerülő tervdokumentációtól való eltérési igényé(ei)t öt (5) munkanapon belül elbírálja;

4.2.3. a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területeket a telekhatáron belül, valamint térítés ellenében, a tényleges fogyasztás almérők által rögzített ellenértékének megfizetése mellett a víz és energiavételezési lehetőséget, összhangban a 4. 1. 8. pontban foglaltakkal.

4.2.4. A Megrendelő kapcsolattartója illetve műszaki ellenőre, valamint a tervező útján a munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalább egyszer (1) ellenőrizheti, beépítésre kerülő anyag esetén beépítés előtt köteles ellenőrizni. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítéstől számított két (2) munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el;

4.2.5. A kivitelezés megvalósításához és annak eredményeként létrehozott, átalakított épületeknek, épületrészeknek a Projekt megvalósítását szolgáló célra történő rendeltetésszerű használatához szükséges összes hatósági engedélyt (így különösen, de nem kizárólagosan a használatba vételi engedélyt) a Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentumok (pl: engedélyek, nyilatkozat, minősítések) engedélyek alapján a Megrendelő köteles saját költségén beszerezni. A használathoz valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyekkel kapcsolatosan felmerült összes költséget a Megrendelő viseli.

5. Teljesítés helye és határideje

5.1. Jelen szerződés:

5.1.1. teljesítésének helye: Zirc József Attila u. 17-19. 

5.1.2. teljesítésének határideje: 2010. november 19. 
5.1.3. A szerződésszerű teljesítésnek a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkák hiánymentes, eredményesen lezárt műszaki átadás-átvétele minősül. 
6. Vállalkozási díj

6.1. A Felek jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg.

6.2. A Felek vállalkozói díjat 527.451.766,- Ft + Áfa, azaz Ötszázhuszonhétmillió-négyszázötvenegyezer-hétszázhatvanhat 00/100 Ft + Áfa összegben határozzák meg.

6.3. A Felek kijelentik, hogy a hatályos ÁFA törvény 142.§ (1) bekezdés alapján a vállalkozási díj támogatási része után a hatályos jogszabályokban rögzített ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg.

6.4. Az építési hatóság engedélye a szerződés melléklete.

6.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben végleges vállalkozási díjat határoz meg, azt a szerződéskötéshez és a vállalkozási díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében állapította meg.

6.6. A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építéssel, kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi költségét (különösen, de nem kizárólagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technológiák, valamint az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) és tisztes hasznát is.
A Vállalkozó a vállalkozási díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

7. Vállalkozói díj kifizetése

7.1. Megrendelő előleget nem fizet.

7.2. A teljesítés során 3 részszámla és 1 végszámla nyújtható be. A részszámlák benyújtása esedékességét a Vállalkozó ajánlatának részét képező pénzügyi-műszaki ütemterv tartalmazza. 

7.3. A Megrendelő az ellenérték –TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 számú projekt Megrendelő által választott szállítói finanszírozás rendszeréből adódóan – 10%- át a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott teljesítésigazolás alapján, cégszerűen – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b./ pontjára figyelemmel - kiállított és aláírt részszámla ellenében, a részteljesítéstől számított 60 napon belül Vállalkozó 10300002-33220774-00003285. sz. pénzintézeti számlájára való átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 305.§ (1) bekezdésére is. 

7.4. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítést követően végszámlát nyújt be. A Megrendelő a végszámlát az ellenérték –TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 számú projekt Megrendelő által választott szállítói finanszírozás rendszeréből adódóan – 10%-át az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően, a Megrendelő műszaki ellenőre kiadott teljesítésigazolás alapján, cégszerűen – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § ( 1) bekezdés b./ pontjára figyelemmel - kiállított és aláírt végszámla ellenében, a teljesítéstől számított 60 napon belül a Vállalkozó 10300002-33220774-0003285. sz. pénzintézeti számlájára való átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt. 305.§ (1) bekezdésére is. 

7.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa kiállított, a Megrendelő által befogadott rész-, illetve végszámlák összegének 90%-a a Megrendelő által benyújtott esedékes kifizetési kérelmek Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet által történő befogadást követően kerül kiegyenlítésre a Magyar Államkincstáron keresztül.

7.6. A Vállalkozó a részszámlát és a végszámlát (a továbbiakban együtt: "számla") öt példányban a Megrendelő nevére és címére állítja ki. A számlának tartalmaznia kell a kivitelezés megnevezését, a Megrendelő kapcsolattartója és a műszaki ellenőre teljesítésigazolását. A számla melléklete az ajánlat részletes, árazott költségvetéséhez igazodó leírás.

7.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlái meg kell hogy feleljenek a közösségi támogatás illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolás vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályainak.

7.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

7.9. A Vállalkozó a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) kötelezettség vállalására nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért a Megrendelő nem tartozik helytállni.

8. Alvállalkozó igénybevétele

8.1. A Vállalkozó alvállalkozót az ajánlatban megjelöltek szerint vehet igénybe. A 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlatban megjelöltek szerint működhet közre. 

8.2. Vállalkozó saját magára nézve kötelezettségként ismeri el a Kbt. 304. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést, miszerint a közbeszerzés értékének 50 százalékát kitevő értékű munkát saját maga kell, hogy teljesítse. 

8.3. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része, az ajánlatban rögzített 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval nem lenne teljesíthető, a Megrendelő írásban más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. A Vállalkozó az alvállalkozók által elvégzett munka teljesítéséért teljes körű felelősséget vállal.

9. Különleges körülmények, a szerződés módosítása

9.1. Különleges körülmények között keletkezett többletköltségek felszámítására kizárólag jelen szerződés írásbeli módosítása alapján kerülhet sor.

10. Teljesítés, átadás-átvétel

10.1. A kivitelezés megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának a napja.

10.2. Részteljesítés

10.2.1. Részteljesítésre a Vállalkozó ajánlatát képező pénzügyi-műszaki ütemtervben rögzítettek szerint kerülhet sor. A részteljesítés szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Megrendelő műszaki ellenőre a munkarészeket megvizsgálja és a részteljesítésről igazolást ad ki. 

10.3. A Vállalkozó legkésőbb az adott teljesítési határidő napját megelőző 10 nappal a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre felé írásban készre jelenti a munkát. .
A készre jelentés hatályossá válásakor, de legkésőbb az azt követő öt (5) munkanapon belül a Megrendelő műszaki ellenőre útján köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó kapcsolattartójával megkezdeni. A minőségellenőrzés a Megrendelő és a Vállalkozó együttes jelenlététben történik.

10.4. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással.

10.5. Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat, átadás-átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített mozzanatát. A Megrendelő jogosult a hiányok, hibák megszüntetésére – a műszaki ellenőr javaslata alapján – határidőt szabni. 

10.6. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés akkor minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyvében a Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a kivitelezés jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul megfelel, az épületek, épületrészek és egyéb a kivitelezés tárgyát képező létesítmények üzemeltetésre alkalmasak, a használatba vételi engedély kiadásának feltételei fennállnak, valamint e szerződésben rögzített esetleges kártérítési kötelezettségének Vállalkozó eleget tett. 

10.7. Amennyiben a megadott teljesítési határidő napjáig az átadás-átvételi eljárás meghiúsul a Megrendelő jogosult 5. 300.000,- Ft/nap késedelmi kötbért az átadás-átvételi eljárás megkezdésének napjától érvényesíteni.

10.8. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéssel/részteljesítéssel 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Megrendelő – választása szerint – jogosult 5. 300.000,- Ft/nap késedelmi kötbért, vagy az el nem végzett rész értékéhez arányosított meghiúsulási kötbért érvényesíteni Vállalkozóval szemben.

10.9. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén igénye szerint jogosult kijavítást, cserét vagy árleszállítást kérni, amelynek a Vállalkozó köteles eleget tenni.

10.10. A kivitelezési munkák teljesítése további feltétele, hogy Vállalkozó; 

10.10.1. a hulladékkezelésről gondoskodott és

10.10.2. a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról gondoskodott, valamint

10.10.3. Megrendelő részére átadja a megvalósulási tervdokumentációt.

10.11. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átad a Megrendelő részére három (3) sorozat megvalósulási tervdokumentációt nyomtatott és digitális formátumban is, amely tartalmazza a megvalósult állapot műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagot:

10.11.1. minőségbiztosítási dokumentáció vizsgálati jegyzőkönyvekkel, beépített anyagok műbizonylataival,

10.11.2. magyar nyelvű kezelési útmutató, gépkönyvek,

10.11.3. az épületgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések próbaüzemről, beszabályozásról készült jegyzőkönyvei,

10.11.4. érintésvédelmi jegyzőkönyvek,

10.11.5. villámvédelmi jegyzőkönyvek,

10.11.6. építési napló másolata és a jótállási jegyek,

10.11.7. vállalkozói (kivitelezői) nyilatkozatok,

10.11.8. az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírásoknak megfelelő dokumentumok ( pl: engedélyek, nyilatkozatok, minősítések) , szakhatóságonként külön fűzve.

10.12. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

10.13. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Vállalkozó kötelezettsége a használatba vételi engedélyhez szükséges eljárások lefolytatása, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése.

11. Írásbeli Kommunikáció, értesítések, kézbesítés

11.1. Építési napló

11.1.1. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezetni és azt állandóan az építkezés helyszínén tartani. A naplót egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni, ebből a Megrendelőt egy (1) másolati példány illeti meg.

11.1.2. A Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a naplóban megnevezett személyek jogosultak.

11.1.3. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

11.1.4. A tervező naplóbejegyzései a Megrendelő kapcsolattartójának ellenjegyzésével érvényesek.

11.1.5. A Megrendelő kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább nyolc (8) naponta ellenőrizni és az ott rögzített kérdésekre válaszolni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni.

11.1.6. A Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy (1) munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.

11.1.7. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési naplóban válaszolhatnak.

11.1.8. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záróbejegyzést a Felek kapcsolattartói aláírják. A napló egy-egy (1-1) példányát és mellékleteit a Megrendelőnek és a Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételtől számított öt (5) évig meg kell őriznie.

11.2. Kooperációs tárgyalás

11.2.1. A szerződésszerű teljesítés érdekében Felek legfeljebb heti rendszerességgel kooperációs tárgyalást tartanak.

11.2.2. Bármelyik Fél írásban tett kezdeményezésére a másik Fél kooperációs lehetőséget biztosít. A Felek a kooperációs tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen, a Felek által írásban előre egyeztetett időpontban tartják meg.

11.2.3. A kooperációs tárgyalásról Megrendelő jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek aláírnak. 

11.3. További kapcsolattartás

11.3.1. Jelen szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely közlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem az építési naplóban, a kooperációs tárgyalásról készült jegyzőkönyvben vagy egyéb, jelen szerződés szerint a Felek által közösen készített jegyzőkönyvben közlik -, írásba foglalandó, és eltérő rendelkezés hiányában telefax vagy ajánlott, tértivevényes vagy futárral megküldött levél útján elküldendő.

11.3.2.  Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek és fax számok szolgálnak:

ha a Vállalkozó a címzett: 

West Hungária Bau Kft.

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Tel.: +36-06-96/511-350. Fax: +36-06-96/511-434

ha a Megrendelő a címzett:

Zirc Városi Önkormányzat, 

8420 Zirc, Március 15. tér 1.   

Tel: +36- 88-593-700 Fax: +36-88-414-475
11.3.3. Amennyiben a Felek bármelyikének a címe vagy fax száma megváltozna, az adott Fél a változás várható bekövetkezése előtt a másik Felet értesíteni.

11.4. Bármely közlés vagy okirat, amelyet a Felek bármelyike jelen szerződés szerint vagy azzal kapcsolatban a másik Félnek, vagy valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít:

11.4.1. faxon történő továbbítás esetén azt követő első (1) munkanapon válik hatályossá, amikor a fax fogadását bizonyító OK feliratú visszajelzést a küldő Fél kézhez kapja, az ily módon elküldött fax kézhezvételére vonatkozó vélelmet a címzett Fél akkor döntheti meg, ha hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a küldeményt; vagy

11.4.2. levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az ajánlott és tértivevényes küldeményként, vagy futárszolgálat útján továbbított levelet az adott címre kézbesítették, illetve a kézbesítés sikertelensége esetén öt (5) munkanappal azután, hogy a kézbesítést az adott Félnek sikertelenül megkísérelték.

11.5. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek kötelesek egymást egy (1) napon belül írásban értesíteni.

12. Többletmunka

Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által elvégzett többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el. 

13. Pótmunka

Jelen szerződés alapján pótmunka a tervdokumentáció megvalósításán túlmenően felmerülő munka. Pótmunkák elrendelésére kizárólag Megrendelő jogosult. Pótmunkát a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával végezhet. A pótmunkák ellenértékének tételes elszámolása – az Irányító Hatóság jóváhagyásával- a tartalékkeret terhére történik.

Az elrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes költségvetésben szereplő egységárakon. Költségvetésben nem szereplő tétel esetén a Megrendelő által elterjesztett és a Vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre, a Vállalkozó annak közlésétől számított egy (1) munkanapon belül köteles árajánlatot tenni. A jóváhagyást megelőzően a Vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség a Megrendelőre nem hárítható át.

14. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szerződésszegés

14.1. Kötbér

14.1.1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén – ide értve a Vállalkozó ajánlata részét képező pénzügyi-műszaki ütemtervben rögzített részteljesítési határidők be nem tartását is – késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke 5.300.000,- Ft/nap. A késedelmi kötbér a részteljesítések határidejének betartására is vonatkozik. A kötbér érvényesítése a vállalkozási díjba történő beszámítással történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozási díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.

14.1.2. Amennyiben a Vállalkozó a rész- illetve végteljesítéssel harminc (30) napot meghaladó időtartamot késik, a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan, indokolás nélkül elállni, és egyben jogosult 120 millió Ft összegű, illetve az el nem végzett rész értékének arányához viszonyított mértékű meghiúsulási kötbér érvényesítésére.

14.1.3. A kötbér érvényesítése a vállalkozási díjba történő beszámítással történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásba köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát..

14.2.  Teljesítési biztosíték

Vállalkozó köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg 20 millió Ft teljesítési biztosítéknak az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig terjedő időszakra Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátására a Kbt. 53 § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok egyike szerint (a teljesítési biztosíték összegének ajánlatkérő számlájára történő átutalása, bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény).   

A biztosíték korlátozás nélküli és visszavonhatatlan és szükség esetén 5 munkanap alatt igénybe vehető. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során Megrendelő kifogást nem támaszt, úgy a teljesítési biztosíték összege – kamatfizetési nélkül - felszabadítható, ellenkező esetben azonban Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére a műszaki átadás-átvételi eljárás során feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére irányuló munkálatokat mással elvégeztetheti, ha a Vállalkozó a kijavítási/kicserélési kötelezettségének 5 munkanapon belül nem tesz eleget. 
14.3.   Jótállási biztosíték

14.3.1. A Vállalkozó annak biztosítására, hogy jótállási kötelezettségeit a dokumentációban megadott, és ajánlatában vállalt feltételek mellett, szerződés szerint, maradéktalanul teljesíti, annak határidőre eleget tesz köteles az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napján a jótállási időszak végéig terjedő időszakra a Megrendelő rendelkezésére bocsátani  12 millió Ft jótállási biztosítékot. 

14.3.2. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó választása szerint a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással vagy Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott egyéb módon köteles rendelkezésre bocsátani. A Vállalkozó egyidejűleg köteles nyilatkozatot vagy igazolást adni arról, hogy a biztosíték korlátozás nélkül, visszavonhatatlanul és szükség esetén öt (5) munkanapon belül igénybe vehető.

14.3.3. Amennyiben Megrendelő hibát észlel, azt írásban közli a Vállalkozóval. A Vállalkozó – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a közléstől számított öt (5) munkanapon belül köteles a hibát a Megrendelő kérésének megfelelően kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a fenti határidő belül nem javítja ki, a Megrendelő további egyeztetés nélkül haladéktalanul jogosult a hibát jótállási biztosíték terhére maga kijavítani illetve mással kijavíttatni. A jótállási biztosíték korlátozás nélkül és visszavonhatatlanul igénybe vehető. A Megrendelő ezt a jogát jótállási biztosíték keretein felül is érvényesítheti.
A Vállalkozó a Megrendelő kijavításra vonatkozó döntését nem bírálhatja felül, és köteles a jótállási biztosíték és a javítási költség különbözetét a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással rendezni.

14.3.4. A Megrendelő a javítást az ésszerű és indokolt gazdálkodás keretei között köteles végrehajtatni.

14.3.5. A jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. 

14.3.6. Amennyiben a jótállás időtartama alatt a Megrendelő kifogást nem támaszt vagy a jótállási biztosíték csak egy részét veszi igénybe a Megrendelő a jótállási biztosítékot vagy annak fennmaradó részét kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafizeti a Vállalkozó részére.

14.3.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kötbéren illetve a teljesítési és a  jótállási biztosítékon túlmenően jelen szerződés megszegéséből eredő kárát is jogosult érvényesíteni.

15. Jótállás:

15.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást vállal. A jótállási idő mértéke az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásától számított 71 hónap. 

15.2. Jótállási és szavatossági kötelezettségeket a Felek a Ptk. és a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-KM-MÉM-BKM számú együttes rendelet figyelembevételével kezelik.

15.3. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó garanciáját kiterjeszti.

15.4. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

15.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést követő három (3) munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartójának jelenlétében felülvizsgálni, a Megrendelő igényei alapján a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő öt (5) munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések tekintetében a Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő huszonnégy (24) órán belül felülvizsgálja a garanciális meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul köteles megkezdeni.

15.6. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés hatályosulásától számított nyolc (8) munkanapon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.

15.7. A Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított tizenkét (12) hónap elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra meghívja a Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó harminc (30) napos határidőn belüli kötelezettségét képezi.

15.8. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:
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16. Káresetek, kártérítés:

16.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, a Megrendelő (Üzemeltető) és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.

16.2. Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő huszonnégy (24) órán belül köteles észrevételt tenni.

16.3. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. A Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.

16.4. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a felelősségbiztosítási szerződése másolatát. A Vállalkozó építési-szerelési felelősségbiztosítása kockázati összegének ki kell terjednie a teljes vállalkozási díj összegére.

17. A tulajdonjog és a kárveszély

17.1.  A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel egy időben megtartandó üzembe helyezési eljárás lezárásával száll át a Megrendelőre.

17.2. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik.

18. Elállás

18.1. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó valamely rész- vagy a végteljesítési határidőt illetően neki felróható okból 30 napot elérő vagy meghaladó késedelembe esik.

19. Vis Maior

19.1. A Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

19.2. Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például földrengés, felhőszakadás, árvíz, szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

19.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére.

19.4. A Felek nem tekintik vis maior esetének bármely Fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.

20. A szerződés hatálybalépése

20.1. Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba.

21. A szerződés módosítása

21.1. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés teljesítése valamelyik Fél lényeges, jogos érdekét sérti.

21.2. Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról.

22. Költségek

22.1.  Jelen szerződés elkészítésével és letárgyalásával, valamint jelen szerződésben foglalt más jogügyletekkel, cselekményekkel összefüggésben a Felek viselik saját költségeiket.

23. Vegyes rendelkezések

23.1.  A Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. 

23.2.  Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak.

23.3.  Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan részre a szerződés tartalmának megállapítását.

23.4.  A Vállalkozó a Megrendelővel szemben fennálló követelését kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén engedményezheti.

23.5.  A Felek vállalják, hogy jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasználása vagy harmadik fél részére történő átadása az érintett Félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

23.6.  Jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy a Felek jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.7.  Jelen megállapodás öt (5) darab eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti.

23.8.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai - elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. rendelkezései az irányadók.

23.9. A Felek képviselői jelen szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak, a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

24. Mellékletek

Közbeszerzési dokumentáció

Részletes, árazott költségvetés és összesítő

Pénzügyi-műszaki ütemterv

Építési hatóság engedélye

Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása igazolása

Vállalkozói nyilatkozat a jótállási biztosítékra vonatkozóan

Vállalkozói nyilatkozat az új anyagok, berendezések beépítésére nézve

Felelősségbiztosítási szerződés másolata

Zirc 2010. március 18.
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